

Проверка использования бюджетных средств,  
направленных на реализацию государственных программ  
Рязанской области по формированию современной городской среды

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила проверку целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 2017 – 2018 годах на реализацию мероприятий государственных программ Рязанской области по формированию современной городской среды.



Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2018 год.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Финансирование мероприятий по формированию современной городской среды в 2017 году осуществлено в объеме, предусмотренном законом об областном бюджете Рязанской области на 2017 год. Субсидии муниципальными образованиями в 2017 году освоены в полном объеме.

По состоянию на 10.10.2018г. фактическое освоение бюджетных средств составило 52 835,3 тыс. руб. или 17,7 % от предусмотренного объема финансирования.

2. Уровень софинансирования мероприятий по формированию современной городской среды в проверяемом периоде за счет средств областного бюджета и местных бюджетов обеспечен.

3. Проверкой поступивших в 2017 – 2018 годах заявок муниципальных образований Рязанской области установлено, что они соответствуют порядку отбора по каждому виду субсидий.

4. При проведении контрольного осмотра и обмера на 44 объектах установлено, что в проверяемом периоде муниципальными заказчиками незаконно, с нарушением требований статей 309, 711, 720 и 721 Гражданского Кодекса РФ, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приняты и оплачены работы с завышением объемов и стоимости на общую сумму 7 853,8 тыс. руб.

5. Выявлены нарушения требований нормативных документов Ростехнадзора по оформлению исполнительной документации по 40 объектам.

6. При осуществлении аудита в сфере закупок установлено, что расходы производились исходя из их целесообразности и обоснованности. Своевременность расходов достигнута.

Однако установлены случаи, когда:

не соблюдалось законодательство о контрактной системе на этапах планирования и исполнения муниципальных контрактов;

не достигнута эффективность расходов на этапе определения поставщика (заявка подана единственным участником торгов без снижения начальной максимальной цены контракта).

По фактам выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков:

руководителям ряда органов местного самоуправления направлены представления с предложениями по устранению выявленных нарушений;

в Прокуратуру Рязанской области направлены материалы контрольного мероприятия по фактам незаконного расходования бюджетных средств;

в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области направлена информация о результатах контрольного мероприятия.